

Calendrier prévisionnel 2018-2023 du déploiement du Très Haut Débit sur la CCPS

COMMUNES	PRISES	ANNEE DE DEMARRAGE
AFFRACOURT	79	6
AUTREY	105	2
BAINVILLE-AUX-MIROIRS	183	1
BENNEY	301	2
BOUZZANVILLE	53	4
BRALLEVILLE	103	1
CEINTREY	434	6
CHAOUILLEY	63	3
CLEREY SUR BRENON	39	2
CRANTENOY	70	1
DIARVILLE	296	6
DOMMARIE-EULMONT	48	3
ETREVAL	42	6
FORCELLES-SAINT-GORGON	104	1
FORCELLES-SOUS-GUGNEY	75	2
FRAISNES -EN-SAINTOIS	79	3
GERBECOURT-ET-HAPPEMONT	118	4
GERMONVILLE	82	1
GRIPPORT	163	6
GOVILLER	236	3
GUGNEY	56	2
HAMMEVILLE	99	6
HAROUÉ	230	6
HOUELMONT	121	1
HOUDREVILLE	222	4
HOUSSEVILLE	109	6
JEVONCOURT	58	1
LALOEUF	160	3
LANEUVEVILLE-DEVANT-BAYON	124	1
LEBEUVILLE	90	5
LEMAINVILLE	242	1
LEMENIL-MITRY	4	1
MANGONVILLE	122	1
NEUVILLER-SUR-MOSELLE	169	1
OGNEVILLE	73	5
OMELMONT	90	4
ORMES-ET-VILLE	116	4
PAREY-SAINT-CESAIRE	126	1
PRAÏE	173	1
QUEVILLONCOURT	56	4
ROVILLE-DEVANT-BAYON	378	4
SAINT-FIRMIN	132	1
SAINT-REMIMONT	171	6
SAXON -SION	60	2
TANTONVILLE	424	1
THEY-SOUS-VAUDEMONT	11	3
THOREY-LYAUTEY	86	6
VAUDEMONT	71	2
VAUDEVILLE	115	6
VAUDIGNY	51	1
VEZELISE	962	6
VITREY	103	1
VOINEMONT	161	4
VRONCOURT	133	1
XIROCOURT	279	1

ANNEE 1	ENTRE AOUT 2017/AOUT 2018 SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2019
ANNEE 2	ENTRE AOUT 2018/AOUT 2019 SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2020
ANNEE 3	ENTRE AOUT 2019/AOUT 2020, SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2021
ANNEE 4	ENTRE AOUT 2020/AOUT 2021, SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2022
ANNEE 5	ENTRE AOUT 2021/AOUT 2022, SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2023
ANNEE 6	ENTRE AOUT 2022/AOUT 2023, SOIT UN RACCORDEMENT EFFECTIF EN 2024